



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Al Consigliere Comunale

Giuseppe Minissale
Alternativa per Granarolo

Oggetto: Risposta scritta del Sindaco all'interrogazione prot. n. 22529 del 29/12/2025 inerente: "Variante e aumento del quadro economico dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e ampliamento dell'ala anni '80 (Padiglione G) del Cimitero comunale" .

Gentilissimo Consigliere,

riprendendo quanto già detto riscontrando alle sue interrogazioni passate si ribadisce la volontà dell'Amministrazione di addivenire al completamento dei lavori in oggetto, compatibilmente con quanto di straordinario accaduto nel corso del 2024 e che potrebbe riproporsi in corso d'opera.

Ciò premesso si riscontra all'interrogazione in oggetto puntualmente come segue:

1. se la perizia di variante non sostanziale relativa ai lavori in oggetto sia già stata redatta e formalmente approvata e, in caso affermativo, con quale atto, in quale data e per quali importi dettagliati;

La perizia di variante non sostanziale in corso d'opera è stata redatta e acquisita agli atti del Comune di Granarolo dell'Emilia con prot. 527/2026, ed è stata presentata alla Giunta Comunale nella seduta del 26/01/2026 per la sua approvazione.

2. se la Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 23/12/2025 costituisca esclusivamente approvazione dell'aumento del quadro economico oppure anche approvazione sostanziale della variante progettuale;

La delibera citata, come desumibile sia da titolo che dai contenuti, costituisce esclusivamente approvazione dell'aumento del quadro economico e non di approvazione della Variante progettuale che avviene con atto successivo.

3. quali siano nel dettaglio le lavorazioni aggiuntive o modificate introdotte dalla variante e le motivazioni tecniche che ne hanno determinato la necessità;

La Variante prevede la modifica delle seguenti lavorazioni:

- Mancata esecuzione del campo di inumazione per modificate necessità da parte della Stazione Appaltante.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

- Modifica della modalità di esecuzione degli scavi con predisposizione di opere provvisorie, quali palancole, per garantire la continuità lavorativa anche in presenza di eventi meteorici di carattere eccezionale.

Le motivazioni che hanno indotto alla redazione della Perizia di Variante in corso d'opera sono state le situazioni di carattere straordinario verificatesi nel corso del 2024 che hanno messo l'Amministrazione davanti al fatto che vi erano state delle modifiche negli assetti idrogeologici del territorio di cui non si poteva non tenere conto in un appalto che preveda opere di scavo a profondità considerevoli.

L'approfondimento di indagini conoscitive svolte hanno evidenziato come le condizioni del terreno e delle falde siano cambiate rispetto al momento della redazione del progetto esecutivo, ragione per cui si è ritenuto di implementare i presidi di sicurezza a tutela delle maestranze presenti in cantiere.

Infatti la Perizia di Variante in corso d'opera redatta non apporta modifiche al progetto e alla sua natura ma riguarda prevalentemente gli oneri della sicurezza per la messa in campo di presidi di tutela collettivi atti ad arginare fenomeni di allagamento che si dovessero manifestare per eventi meteorologici eccezionali durante il corso delle operazioni di scavo.

4. per quali ragioni la variante venga qualificata come "non sostanziale", con particolare riferimento alla natura delle opere modificate e all'impatto economico complessivo sull'intervento;

Per quanto concerne la definizione di "Variante non sostanziale" essa è stata così individuata in quanto non rientra all'interno delle condizioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici che caratterizza precisamente le condizioni e i casi entro i quali si configura una variante sostanziale.

Verificato che le necessità emerse da mettere in opera a seguito degli eventi del 2024 non alterano la natura del contratto così come definito dalla normativa, le modifiche introdotte non alterano la natura dell'opera e, pertanto, rientrano nella definizione di NON sostanziale.

5. se siano stati sottoscritti atti di sottomissione, aggiornamenti contrattuali o altri atti integrativi con l'impresa appaltatrice a seguito della variante.

L'atto di sottomissione verrà sottoscritto a seguito della approvazione della Variante stessa, come previsto da normativa.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
Alessandro Ricci