



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Al Consigliere Comunale:

Giuseppe Minissale
Capogruppo Gruppo Consiliare "Alternativa per Granarolo"

Oggetto: Risposta all'interrogazione prot. 11554 del 23/06/2021 inerente la data di inizio lavori di messa in sicurezza delle due fermate bus bivio Trappanino.

In merito a quanto in oggetto, si riferisce quanto segue:

- 1) L'area di cantiere viene consegnata il 19 luglio prossimo e dal cronoprogramma hanno 31 giorni lavorativi a disposizione per eseguire i lavori, considerando il periodo di ferragosto, nella prima metà di settembre i lavori saranno conclusi.
- 2) Il ritardo è dovuto all'enorme carico di lavoro che grava sull'area tecnica comunale, che ha impedito di avviare prima la partenza del cantiere.
- 3) Gli atti da Lei richiesti sono pronti e a disposizione per il ritiro, il ritardo per l'adempimento è dovuto per le ragioni sopra citate.

Cordiali saluti

Il Sindaco
Alessandro Ricci