



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Al Consigliere Comunale

Giuseppe Minissale
Capogruppo Gruppo Consiliare "Alternativa per Granarolo"

Oggetto: Risposta all'interrogazione prot.3169 del 18/02/2023 ad oggetto "Rifacimento del ponte sullo scolo Biscia e interventi collegati in Via Marsiglia Nuova".

In merito all'interrogazione in oggetto si risponde come segue:

Si precisa che gli interventi in oggetto, fin da subito sono apparsi essere di natura particolarmente complessa, sia in fase di progettazione dell'opera che in fase di attuazione della stessa, si è chiesta quindi immediatamente la collaborazione del Consorzio della Bonifica Renana, per maggiore competenza e specializzazione in tale ambito, sviluppatasi poi nella convenzione citata in interrogazione ove il Consorzio si assumeva tutte le funzioni della stazione appaltante e dell'espletamento di tutto il necessario iter procedurale e operativo.

Per quanto di competenza si è e si sta operando con continue verifiche dello stato di attuazione del progetto tramite numerosi incontri e solleciti sia alla stazione appaltante sia al progettista incaricato sia ai soggetti interessati e/o coinvolti dai lavori (non sempre resosi disponibili nell'immediato a concordare e risolvere le problematiche di progetto) in particolare anche in merito alle verifiche degli enti terzi per la gestione dei sotto-servizi coinvolti (di cui alcuni hanno risposto solo dopo diversi mesi) oltre che alla Soprintendenza.

In tali attività di sollecito si sono effettuati anche numerosi sopralluoghi per l'ottenimento di un progetto di fattibilità che tenesse conto sia delle richieste della Bonifica Renana in relazione agli scorrimenti idraulici, alla struttura del tombamento, ai mezzi che lo attraversano, sia delle richieste del Comune per le caratteristiche viarie superficiali, per le necessità di mantenimento delle accessibilità locali durante le fasi di lavorazioni, questione questa di non banale risoluzione e che ha tenuto impegnati i professionisti per diverso tempo al fine di vagliare tutte le possibili risoluzioni della problematica.

Sono state inoltre continuativamente monitorate/sollecitate e fatte attivare le ulteriori necessarie richieste agli altri enti coinvolti dagli interventi, oltre alle necessità di progetto fra cui l'effettuazione dei rilievi topografici, delle indagini geologiche e degli altri importanti e dispendiosi studi, a livello di tempo, sul tipo di manufatto da utilizzare anche in funzione dei pesi e della ristrettezza delle aree di cantiere nell'obiettivo di ridurre i tempi di cantiere rientrando nei costi previsti.

Senza voler entrare ulteriormente nel dettaglio lo studio e gli approfondimenti svolti hanno permesso di individuare le scelte progettuali e di delineare l'ossatura del progetto e allo stato attuale i progettisti stanno completando i disegni esecutivi.

Si chiarisce per ultimo, che, non potendosi chiudere meramente la viabilità in attesa dell'intervento sia per le strutture di interesse pubblico ivi presenti che per la presenza di residenti senza altra viabilità alternativa di accesso, essendo comunque lo stato del ponticello non modificato dal 2021 ad oggi si ritiene di poter giungere a breve all'approvazione di progetto e alla definizione dei suoi tempi di attuazione.

Cordiali saluti

Il Sindaco
Alessandro Ricci