



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Bologna

Al Consigliere Capogruppo

**Giuseppe Minissale**  
Gruppo Consiliare "Alternativa per Granarolo"

**Oggetto:** Risposta scritta del sindaco all'interrogazione prot. n. 23050 del 10/12/2024 inerente valutazione sullo stato della falda acquifera in relazione dei lavori di riqualificazione padiglione G nel cimitero di Granarolo dell'Emilia.

Premesso che l'area oggetto dei lavori, ed in particolare il padiglione "G", è servita da un sistema di emungimento necessario al controllo del livello della falda in prossimità del fabbricato e che la Relazione Geologica redatta a seguito dei saggi monitoraggi eseguiti nel dicembre 2021, ed utilizzata per la elaborazione del progetto, ha rilevato livelli di falda in media attorno ai 4,40 mt.

Premesso inoltre che l'intervento di scavo previsto a progetto è necessario e propedeutico all'individuazione delle criticità che determinano occasionalmente i fenomeni infiltrativi all'interno della struttura esistente nonché alla risoluzione degli stessi.

Si da atto che i lavori sono stati affidati in data 17 luglio 2024 e che l'impresa, a seguito di presa in possesso dell'area, ha eseguito tutte le attività di sua competenza necessarie alla cantierizzazione dell'opera.

Rilevato che, nel periodo intercorso dalla data di consegna dei lavori anzi detta e la data odierna, il nostro territorio è stato caratterizzato dalla perdurante condizione di vulnerabilità idraulica, riassunta nella sottostante tabella, impattano necessariamente sull'esecuzione dei cantieri; in particolare per quelli che prevedono opere interrato, in relazione sia alla stabilità dei suoli che all'aumentato livello delle falde acquifere, anche in periodo invernale, sempre con particolare attenzione alle condizioni operative e di sicurezza.

Sunto della continuità delle allerte meteo emesse dalla Regione Emilia Romagna:



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Bologna

REGISTRO ALLERTE METEO EMESSE DALLA REGIONE EMILIA A ROMAGNA						
LEGENDA ALLERTE						
ASSENZA					VERDE	
ORDINARIA					GIALLO	
MODERATA					ARANCIO	
ELEVATA					ROSSO	
SINOTTICO						
DATA DI EMISSIONE	TEMPORALI	PIENE FRANE	VENTO	TEMPERATURE ESTREME	COLORE ALLERTA ZONA C2 COLLINA BOLOGNESE (BO-RA)	COLORE ALLERTA ZONA D1 PIANURA BOLOGNESE (BO-FE-RA)
08-dic-24	X	X			GIALLO	GIALLO
20-nov-24	X		X		ARANCIO	VERDE
18-nov-24			X		GIALLO	VERDE
26-ott-24		X			VERDE	GIALLO
24-ott-24	X	X			ARANCIO	ARANCIO
23-ott-24	X	X			GIALLO	GIALLO
22-ott-24	X	X			ARANCIO	ARANCIO
21-ott-24	X	X			GIALLO	ARANCIO
20-ott-24	X	X	X		ROSSO	ROSSO
19-ott-24		X	X		ARANCIO	ARANCIO
18-ott-24	X	X	X		ROSSO	ROSSO
17-ott-24	X	X			GIALLO	GIALLO
16-ott-24	X	X			GIALLO	GIALLO
15-ott-24	X	X			VERDE	VERDE
10-ott-24	X	X	X		GIALLO	GIALLO
09-ott-24	X	X	X		GIALLO	VERDE
08-ott-24		X	X		GIALLO	GIALLO
07-ott-24	X	X	X		GIALLO	GIALLO
03-ott-24	X	X			ARANCIO	ROSSO
02-ott-24	X	X			ARANCIO	ARANCIO
01-ott-24	X		X		VERDE	VERDE
26-set-24			X		GIALLO	VERDE
25-set-24			X		VERDE	VERDE
18-set-24	X	X			ROSSO	ROSSO
17-set-24		X	X		ARANCIO	GIALLO
16-set-24	X	X			GIALLO	GIALLO
07-set-24	X	X			ARANCIO	ARANCIO
18-ago-24	X	X	X		ARANCIO	ARANCIO
19-lug-24	X	X			GIALLO	GIALLO
18-lug-24	X			X	GIALLO	GIALLO

In merito all'interpellanza in oggetto, si risponde come segue:

1. Sapere chi eseguirà o già eseguito le valutazioni aggiuntive per svolgere in totale sicurezza i lavori di riqualificazione del Padiglione G, a seguito degli ultimi rovinosi fenomeni atmosferici;

Tutte le valutazioni necessarie alla verifica della consistenza dei terreni a seguito degli eventi meteo sopra detti al fine di poter svolgere i lavori in totale sicurezza sono in corso di esecuzione da parte dell'impresa affidataria dei lavori;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Bologna

2. *Sapere l'ammontare dei costi inerenti gli scavi per le valutazioni aggiuntive sullo stato della falda acquifera;*

Le operazioni di cui al punto precedente ricadono nelle incombenze dell'appaltatore ai fini dell'esecuzione dell'opera e, pertanto, rientranti nell'ammontare dell'appalto;

3. *Sapere chi dovrà sostenere i costi dell'ulteriore valutazione aggiuntiva di cui al punto 1;*

La valutazione di cui al punto 1 come specificato al punto 2 ricadono nelle incombenze a carico dell'appaltatore ai fini dell'esecuzione dell'opera. Eventuali interventi integrativi saranno da valutare a seguito delle risultanze delle verifiche stesse nelle more del procedimento in atto;

4. *Avere copia della valutazione di cui al punto 1.*

Essendo le valutazioni in corso attualmente non si è in possesso di documentazione da trasmettere.

Cordiali saluti

Il Sindaco  
Alessandro Ricci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

---

Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: RICCI ALESSANDRO

Data della Firma: 18/12/2024 15:39:44 UTC +1

Stato Certificato: Esito Positivo

Rilasciato da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A.

Valido dal 14/10/2022 al 15/10/2025

Num Serie: CB4F86

---